	Информация

	субъекта естественной монополии

	об исполнении инвестиционной программы (проекта)

	АО "Мангистауская региональная электросетевая компания"

	оказывающего услуги по передаче и распределению электроэнергии

	за IV квартал 2019 год

	№
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	План (млн.тг)
	Факт (млн.тг)
	Исполнение в %
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Каражанбас с автотрансформатором 1х125МВА на УРПС "Каражанбас"
	км/шт.
	49 149
	49 149
	100%
	Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию.

	2
	Строительство ЛЭП-110кВ от ПС «Узень»-220кВ до ПС 110/35/6кВ Плато протяженность (1х18,7км) с заменой трансформатора 1х40МВА
	км/шт.
	214 558
	204 413
	95%
	Вневедомственную комплексную экспертизу планируется пройти после оформления земельных документов. В настоящее время ведутся работы по оформлению правоустанавливающих документов на ВЛ-110кВ.  Строительство ЛЭП-110кВ от ПС «Узень»-220кВ до ПС 110/35/6кВ Плато протяженность (1х18,7км) с заменой трансформатора 1х40МВА. В настоящее время, по строительству ВЛ-110кВ остался только один переход и демонтаж старой линий. Завершение по проекту планируется в 2020 году.

	3
	Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ на ПС 220/110/10кВ "Узень" № ячеек 1,2,7,8,11,12,15,16,24,25,26,27,28,29,30,31,32
	прис.
	58 323
	58 323
	100%
	Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию

	4
	Реконструкция ПС-110/6кВ ПТБ
	
	15 000
	15 000
	100%
	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу.

	5
	Замена силовых трансформаторов на ПС 110/35/6кВ "Жетыбай" мощностью 2х40МВА на 2х63МВА
	
	30 000
	30 000
	100%
	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу.

	6
	ПС-110/10кВ "ГПП-2Г" замена трансформаторов 3х16МВА на 3х40МВА
	
	30 000
	30 000
	100%
	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу.

	7
	ПС-110/10кВ "Прибрежная" замена трансформаторов 4х16МВА на 2х40МВА
	
	30 000
	30 000
	100%
	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу.

	8
	Замена силовых трансформаторов на ПС-35/6кВ «Глинзавод» и «Восточная» 2х10 на 2х16МВА.
	шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	497 200
	497 202
	100%
	Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию.

	9
	Установка реклоузеров 35кВ на ВЛ-35кВ Тущыкудык в кол-ве 1шт.
	шт.
	39 607
	39 607
	100%
	Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию.

	10
	Проектирование и строительство ВЛ 10кВ.
	шт.
	83 204
	4 911
	6%
	Проектирование «Строительство ЛЭП-10кВ от ПС-35/10кВ «КТЖ» до ВЛ-10кВ ячейки №113 ПС-110/35/10-10кВ «Курык» завершено. Согласовано с заказчиком. Вневедомственную комплексную экспертизу планируется пройти после оформления земельных документов. В настоящее время ведутся работы по оформлению правоустанавливающих документов на ВЛ-10кВ.  

	11
	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС-110/10кВ "Форт".
	шт./выкл.
	203 813
	203 813
	100%
	Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию.

	12
	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС-110/35/6кВ "Дунга".
	шт./выкл.
	305 435
	305 435
	100%
	Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию.

	13
	Модернизация (реконструкция) оборудования РУ-6кВ ПС 110/6кВ «Сай-Утес».
	шт./выкл.
	333 281
	680 988
	204%
	На ПС-110/6кВ «Сай-Утес» ведутся СМР. Согласно договору проект переходящий на 2020 год.

	14
	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС-110/35/6кВ "Опорная".
	шт./выкл.
	357 681
	357 681
	100%
	Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию.

	15
	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ ПС 110/6-6кВ «Промзона».
	шт./выкл.
	16 854
	16 854
	100%
	Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию.

	16
	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС-110/35/6кВ "Куйбышево".
	шт./выкл.
	303 264
	303 264
	100%
	Строительно-монтажные работы завершены. Введен в эксплуатацию.

	17
	Внедрение системы SCADA на ПС АО "МРЭК"
	шт.
	890 114
	777 059
	87%
	ПС-110/10-10кВ «Курык», ПС-35/10кВ «Акжигит», ПС-110/10-10кВ «Баутино», ПС-110/10-6кВ «Умирзак», ПС-110/6кВ « 3А», ПС-110/6кВ «Каражанбас-2», ПС-110/6кВ «ПТВ» введены в эксплуатацию. «Таучик» переходящий на 2020 год. 

	18
	Модернизация РЗА на ПС-220/110/10кВ "Узень"
	шт.
	1 418 275
	1 914 359
	135%
	Переходящий на 2020 год.

	19
	Внедрение системы АСКУЭ верхнего уровня на ПС в кол-ве 8шт
	шт.
	175 000
	25 000
	14%
	Утверждены проектно-сметные документы от экспертной организации. Переходящий на 2020 год.

	20
	Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ и ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "РМЗ"
	шт./выкл.
	27 750
	27 750
	100%
	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу.

	21
	Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ на ПС-110/6кВ "ГПП-Н-2"
	шт./выкл.
	[bookmark: _GoBack]17 750
	17 750
	100%
	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу.

	22
	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "ГПП-2Г"
	шт./выкл.
	17 750
	17 750
	100%
	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. В настоящее время проект находится на рассмотрении экспертизы.

	23
	Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "ГПП-3Г"
	шт./выкл.
	17 750
	17 750
	100%
	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. В настоящее время проект находится на рассмотрении экспертизы.

	24
	Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ на ПС-35/6кВ "ГПП-4"
	шт./выкл.
	10 000
	10 000
	100%
	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. Планируется пройти экспертизу.

	25
	Внедрение системы SCADA на ПС-220/110/10кВ "Узень"
	шт.
	5 000
	4 950
	99%
	Проектирование завершено. Согласовано заказчиком. В настоящее время проект находится на рассмотрении экспертизы.

	26
	Строительство ремонтных боксов для службы механизации и транспорта АО "МРЭК"
	шт.
	308 239
	115 264
	37%
	Переходящий на 2020 год.

	27
	Ремонт приборов учета АСКУЭ 6-10/0,4кВ
	км/шт.
	244 968
	198 136
	81%
	Переходящий на 2020 год.

	28
	Основные средства и нематериальные активы
	
	140 115
	100 089
	71%
	Исполнение выполнено

	29
	Приобретение активов ТОО "МАЭК-Казатомпром"
	
	937 726
	937 726
	100%
	Исполнение выполнено.

	30
	Приобретение активов ТОО "Егин-Су"
	
	17 857
	17 857
	100%
	Исполнение выполнено.

	31
	Прочие мероприятия
	
	57 159
	56 244
	81%
	Исполнение выполнено

	
	Всего
	
	6 907 739
	7 064 392
	102,2%
	



