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Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории РК, и обеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
мероприятий, предусмотренных данным рабочим проектом. 
 

Главный инженер проекта ______________________ А. Демченко 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Проект организации строительства разработан на основании: 
-Задания на проектирование «Модернизация (реконструкция) 

оборудования ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ «База отдыха»; 

- Принятых проектных решений. 

- Материалы инженерных изысканий, выполненных в 2020 г. 
В соответствии с требованиями: 
СН РК 01.03-00-2011 «Строительное производство. Организация 

строительства предприятий, зданий и сооружений» утвержден приказом 
АДСиЖКХ от 29.12.2011 №536 с 01.05.2012; 

СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I» утвержден 
приказом КДСиЖКХ МНЭ РК от 12.07.2016 № 31-НҚс 26.09.2016»; 

СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений часть II» утвержден 
приказом КДСЖКХиУЗР МНЭ РК от 29.12.2014 №156-НҚ с 01.07.2015; 

СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I» утвержден 
приказом КДСЖКХиУЗ МНЭ РК от 29.12.2014 № 156-НҚ с 01.07.2015; 

СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» утвержден 
приказом КДСЖКХиУЗР МНЭ РК от 29.12.2014 №156-НҚ с 01.07.2015; 

СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в 
строительстве» утвержден приказом КДСЖКХиУЗР МНЭ РК от 29.12.2014 

№ 156-НҚ с 01.07.2015; 

СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в 
строительстве» утвержден приказом КДСЖКХиУЗР МНЭ РК от 29.12.2014 
№ 156-НҚ с 01.07.2015; 

СН РК 1.03-03-2018 «Геодезические работы в строительстве» 
утвержден приказом КДСиЖКХ МИТ РК от 20.04.2006 № 88-НҚ». 

ЭСН РК 8.04-01-2015 «Сборник элементных сметных норм расхода 
ресурсов на строительные работы. Раздел 1. Работы строительные земляные» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.06.2018 г. 

Санитарные правила утверждены приказом Министра здравоохранения 

РК от 3 августа 2021 г. №КР-ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к зданиям и сооружениям производственного назначения». 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОЩАДКИ И УСЛОВИЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВА. 

   В административном отношении район строительства находится в г.Актау, 
Мангистауской области РК.  
   Территория строительства представляет собой равнинную поверхность с 
полого -увалистыми формами рельефа, с перепадами высот между 
возвышенными и пониженными участками местности порядка 1…3 метров.  
   Климат района засушливый, отличающийся резкой континентальностью, 
аридностью, что проявляется в больших годовых и суточных амплитудах 
температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во 
времени (из года в год). Для территории характерным является изобилие 
тепла и преобладание ясной сухой погоды, малое количество выпадаемых 
осадков. Влияние Каспийского моря на климат весьма ограничен, и какого -
либо заметного увеличения количества выпадаемых осадков в прибрежной 
зоне не отмечается.  
   Район строительства, расположенный в прибрежной части равнинного 
Мангышлака, находится в условиях полупустынного климата. На 
климатические условия данного района смягчающее влияние оказывают  
морские бризы, распространяющиеся вглубь полуострова на расстояние 30-

40 км. На фоне общей континентальности  и  засушливости  климат  
приморской  полосы  отличается  от  климата прилежащей  территории более 
теплой зимой и менее жарким летом, повышенной влажностью воздуха в 
течение всего  года, сокращением длительности холодного периода года.  
Краткие климатические характеристики района расположения объекта 

представлены в таблице. 
 

Наименование показателя Величина 

1 2 

Климатический район  IVГ  

Зона влажности  сухая  

Температуры наружного воздуха, оС:    

Абсолютная минимальная  -27  

Абсолютная максимальная  43,3  

- наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98  -19,7  

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 для проектирования 
промышленных зданий и сооружений  

-14,9  
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Нормативное значение веса снегового покрова (I 
снеговой район), кПа (кгс/м2)  0,5 (50)  

Нормативное значение ветрового давления (IV 

ветровой район), кПа (кгс/м2)  0,48 (48,0)  

Сейсмичность площадки строительства,  6,2  

 

   Инженерно-геологические условия площадки. 
   Геологические условия приняты по данным отчета по инженерно-

геологическим изысканиям на объекте: «Замена ячеек КРУ-6кВ на ПС-

110/10кВ «Базы отдыха», выполненного ТОО "АктауГеодезия" в марте 2021г.  
   В пределах исследуемого участка развиты отложения четвертичной 
системы.  
Песок мелкий, светло-коричневый, средней плотности, малой степени 
водонасыщения, с содержанием битой ракушки и гравия до 20%. 
Грунт вскрыт повсеместно скв.№1-3. Мощность составляет 3,8 м (скв.№1) –  

4,0м (скв.№2,3). 
Песок средней крупности, серого цвета, насыщенный водой, средней 
плотности, с прослоями песка мелкого, с содержанием битой ракушки и 
гравия до 20%. 
Грунт вскрыт повсеместно скв.№1-3. Мощность составляет  1,0м (скв.№2,3) – 

1,2 м (скв.№1 

Залегание грунтов горизонтальное/ 

Растительный слой на территории отсутствует. 
   Территория потенциально подтопляемая. Подземные воды в пределах 
участка изысканий вскрыты во всех скважинах, и залегают на 3,8-4,0м. 
Глубина залегания уровня подземных вод зависит от природных и 
искусственных факторов.  
Амплитуда колебания уровня подземных вод предположительно в годовом 
цикле составляет 0,2…0,5 метра. Высокое стояние уровня подземных вод 
приходится на весенний период. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

         В рамках проекта «Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-

10кВ ПС-110/10кВ «База отдыха» предусматривается строительство КРУ-

10кВ  совмещенного с ОПУ.  
          КРУ-10кВ  располагается в блочно-модульном здании (БМЗ). 
БМЗ состоит из 9 транспортных блоков заводской готовности, монтируемых 
в единое здание на месте монтажа. Общие габариты здания  
6400х22500х3260*(Н) мм. Опорные конструкции учтены в строительной 
части рабочего проекта. 

 Блочно-модульное здание (БМЗ) предусмотрено с полностью 
смонтированным внутри оборудованием, аппаратурой и приборами главных 
и вспомогательных цепей, с системами освещения, отопления, вентиляции и 
кондиционирования со 100% резервированием, с пожарной и охранной 
сигнализации, устройством заземления внутри, с воротами и лестницами на 
высоту 1,2 м , идущими комплектно. 

Рабочим проектом предусмотрена установка двух новых 
трансформаторов собственных нужд (ТСН) масляных наружной установки на 
территории ОРУ с выполнением  в рамках данного рабочего проекта 

следующих работ: 
- демонтаж существующей жесткой ошиновки 10 кВ с существующими 

опорными изоляторами и ограничителями перенапряжения, на участке от 
силовых трансформаторов 110/10 кВ до стены существующего здания ЗРУ; 

- монтаж порталов, на участке от существующих силовых 
трансформаторов 110/10 кВ  до стены нового блочно-модульного здания 
(БМЗ); 

- монтаж новой гибкой ошиновки, с установкой шинных опор 10 кВ с 
ограничителями перенапряжения; 

- установка на территории ПС новых шкафов с трансформаторами 
собственных нужд (ТСН уличного исполнения) 10 кВ, в комплекте с 
разъединителем, ограничителями перенапряжения (ОПН) и 
предохранителями. 

Рабочим проектом предусматривается снос  существующего ЗРУ-10кВ 
и демонтаж установленного в нем оборудования, с вывозом всего 
демонтированных оборудования и материалов на склад АО «МРЭК. 
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4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Перед  началом  работ  в  местах,  где  имеется  или  может  возникнуть  
производственная опасность (вне связи с характером выполняемой работы), 
ответственному представителю работ необходимо выдавать наряд-допуск на  
производство  работ  повышенной  опасности  по  форме  согласно  «Правил  
оформления  и  применения  нарядов  –  допусков  при  производстве  работ  
в условиях повышенной  опасности». Приказ  Министра  труда  и  
социальной защиты населения РК № 344 от 28.08.20 г.  

На стадии разработки проекта производства работ (ППР) на 
строительной площадке предусмотреть мероприятия по безопасному 
ведению строительно-монтажных работ вблизи существующих зданий и 
сооружений путем ограничения поворота стрелы крана, по безопасному 
ведению работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 
сокращения складских площадей, оснащения ограждения козырьком. 

Мероприятия по организации строительства и технологии производства 
работ разрабатываются перед началом строительства лицом, 
осуществляющим строительство, или по договору лицом, имеющим 
соответствующий разрешительный документ к таким видам работ, и 
отражаются в ППР. 

При производстве земляных работ согласование на полноту и 
правильность съемки подземных коммуникаций - ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
         При производстве работ предусмотреть следующие коэффициенты к 
нормам  затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда 
рабочих, обслуживающих машины): 
- для строительных работ на основании ЭСН РК 8.04-01-2015: 

            п.4 - К=1,2 (производство строительных работ в охранной зоне 
воздушной линии электропередач); 
- для монтажных работ на основании ЭСН РК 8.04-02-2015:  

п.4 - К=1,2  (В охранной зоне воздушных линий электропередач, в местах 
прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих 
электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под 
напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по 
производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением 
действий рабочих специальными требованиями техники безопасности). 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общая схема организации и проведения реконструкции включает в 
себя следующие основные периоды: 
 организационно-техническая подготовка;  
 подготовительный период строительства;  
 основной период строительства. 

До начала строительно-монтажных работ необходимо произвести 
следующие мероприятия, выполняемые в соответствие с требованиями 
СН РК 1.03-00-2011:  

1. Провести общую организационно-техническую подготовку: 
 приемка утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 

документации, заключение договоров подряда-субподряда на 
строительство, открытие финансирования строительства, получение 
разрешения на строительство; 

 согласовать с ответственным за оперативное руководство: объемы, 
технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-

монтажных работ; порядок оперативного руководства, включая действие 
строителей и эксплуатационников, при возникновении аварийных 
ситуаций; места и условия подключения временных сетей 
водоснабжения; условия поставки и складирования оборудования, 
перевозок грузов передвижение строительной техники по территории 
предприятия; 

 предусмотреть развитие производственной базы, в том числе 
комплектацию парка машин и механизмов; 

 произвести инструктаж и аттестацию персонала; 
 получение разрешения соответствующих ведомств и эксплуатационных 

служб на право выполнения строительно-монтажных работ - 

генеральному подрядчику оформить акт-допуск; 
 утверждение проекта производства работ. 

 

2. Подготовить к строительству территорию, на которой будут 
производиться строительно-монтажные работы: 

2.1. Мобилизационный этап: 
 обустроить временный бытовой городок; 
 выполнить временные подъездные дороги; 
 подготовить площадки для складирования строительных материалов и 

изделий, инвентаря и другого необходимого оборудования; 
 спланировать и уплотнить грунт в зоне действия подъемно-транспортных 

механизмов; 
 разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы 

и инвентарь; 
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 обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и 
средствами сигнализации; 

 устройство временных сетей электро-, водоснабжения, связи. 
2.2. Подготовительно-технологический этап: 

 очистить площадку от мусора, леса, кустарника, корчевка пней (при их 
наличии); 

 строительство временных вдоль трассовых, внутриплощадочных дорог и 
монтажных проездов; 

 создание опорной геодезической разбивочной основы; 
 защита подземных коммуникаций в местах их пересечения с осью 

проезда и осью движения автотранспорта; 
 производство земляных работ; 
 устройство защитных ограждений, обеспечивающих безопасность 

производства работ; 
 обеспечение освещения площадки. 

Производство основных строительно-монтажных работ можно 
начинать после завершения (в необходимом объеме) подготовительных 
мероприятий и подготовительных работ. Подготовительные работы должны 
быть технологически увязаны с общим потоком основных строительно-

монтажных работ и обеспечивать необходимый фронт работ строительным 
подразделениям. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке 
принимается и оформляется по акту о выполнении мероприятий по 
безопасности труда. 

Строительные материалы и оборудование доставляются к месту 
укладки автотранспортом по существующим автомобильным дорогам.  

Производство работ (земляных, монтажных и укладочных) должно 
производиться согласно типовым технологическим схемам, 
разрабатываемым в составе проекта производства работ (ППР). 

Электроснабжение строительной площадки осуществляется питанием 
от существующих линий электропередач, согласно тех. условиям, 
получаемым в подготовительный период строительства или от дизельных 
электростанций. 

Размещение объектов временного строительного хозяйства 
осуществляется в непосредственной близости от объекта строительства. 
Место расположения проектируемых временных зданий/сооружений (на 
период строительства) уточнить в ППР, после определения габаритов 
зданий/сооружений, имеющихся у подрядной организации.  

В опасной зоне во время монтажных работ запрещается нахождение 
людей и проезд транспортных средств.  

В случае невозможности снятия напряжения на линии электропередач, 
работы в охраной зоне ЛЭП допускаются при наличии письменного 
разрешения эксплуатирующей организации; при предварительной выдаче 
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машинистам строительных машин и строителям наряда-допуска; при 
руководстве и непрерывном надзоре ответственного лица из инженерно-

технических работников; при расстоянии от подъемной или подвижной части 
грузоподъемной машины и от поднимаемого груза в любом положении до 
ближайшего провода ЛЭП, находящегося на под напряжением: до 1 кВ – 1,5 

м, от 1 до 20 кВ -2 м, от 35 до 110 кВ – 4 м, от 150 до 220 кВ – 5 м; при 
заземлении грузоподъемных машин. 

На строительной площадке предусмотреть равномерное при 
необходимости дополнительное локализованное освещение в соответствии с 
требованиями Санитарных правил №177 от 28.02.2015 г.  

Сбор строительных отходов и бытового мусора с площадки 
производства работ осуществляется в контейнеры, которые по мере 
заполнения подлежат вывозу на полигон отходов. 
         Расстояние от городской свалки до ПС-110/10 кВ "База отдыха" 
составляет 33 км. 
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6. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Главной задачей геодезической службы является своевременное и 
качественное выполнение  комплекса геодезических работ, как составной 
части технологического процесса строительного  производства, 
обеспечивающих точное соответствие проекту геометрических параметров, 
координат высотных отметок зданий и сооружений при их размещении и 
возведении. 
Геодезические работы должны проводиться в объеме требований СН РК 
1.03-03-2018 и СП РК 1.03-103-2013 "Геодезические работы в строительстве". 
Методы и требования к точности  геометрических измерений деформаций 
оснований зданий (сооружений) следует принимать по ГОСТ 24846-2019. 

Создание геодезической разбивочной основы и геодезические измерения 
деформаций  оснований, конструкций зданий (сооружений) в процессе 
строительства является обязанностью заказчика.  
Производство геодезических работ, геодезический контроль точности 
геометрических параметров  зданий (сооружений) и исполнительной съемки 
входят в обязанности подрядчика. 
Заказчик обязан передать подрядчику геодезическую разбивочную основу с 
соответствующей  технической документацией за 10 дней до начала 
выполнения строительно-монтажных работ. 
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7. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ 

Строительно-монтажные работы следует производить в соответствии с 
требованиями:  

- СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация 
строительства предприятий, зданий и сооружений»; 

- правил производства и приемки работ соответствующих разделов СН 
и СП. 

- чертежей рабочего проекта, а также чертежей и инструкций по сборке 
и монтажу оборудования заводов-изготовителей.  

   Перед началом работ необходимо выполнить: 
-обследование и уточнение на местности условий строительства и мест 

подъездов на каждом участке работы; 
-расчистку и подготовку строительной площадки; 
-создание геодезической разбивочной основы строительства; 
-уточнение разбивки трасс инженерных сетей, пересечения их с 

другими инженерными сооружениями; 
-при необходимости устройство временного ограждения; 
-монтаж и обустройство инвентарных временных зданий и 

сооружений; 
-организацию складского хозяйства. 
В качестве основных грузоподъемных механизмов используются 

автомобильные телескопические краны.  
Для подъезда к месту проведения работ и подвоза конструкций, 

материалов, оборудования к местам производства работ использовать 
существующие дороги. 

При необходимости складирование конструкций, материалов и 
оборудования предусмотреть на свободных площадях в зоне действия 
монтажного крана. 

До начала производства электромонтажных работ должны быть 
выполнены следующие мероприятия: 

- получена рабочая электротехническая документация; 
- согласованы графики поставки оборудований, изделий и материалов; 
- приняты необходимые помещения для размещения бригад рабочих, 

специалистов, а также для складирования материалов и инструмента; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление 

специалистов и бригадиров с рабочей документацией, организационными и 
технологическими решениями проекта производства paбoт; 

- выданы заказы мастерским на изготовление изделий, заготовку и 
сборку узлов проводок второстепенных цепей; 

- подготовлены рабочие места и укомплектованы их защитными 
средствами, медицинскими аптечками и противопожарным инвентарем; 

- подобраны и завезены на объект монтажа инструменты, 
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приспособления, инвентарь и проверено их техническое состояние; 
- укомплектованы и завезены на объект монтажа материалы, провода, 

кабели, приборы, аппараты и оборудование в соответствии с 
комплектовочными ведомостями. 

Электрооборудование, изделия и материалы следует доставлять по 
согласованному с электромонтажной организацией графику. При приемке 
оборудования в монтаж производится его осмотр, проверка комплектности 
(без разборки), проверка наличия и срока действия гарантий предприятий-

изготовителей. 
После монтажа электрооборудования очистить место проведения работ 

от постороннего мусора и остатков материалов. Сдать смонтированное 
оборудование заказчику. 

После переподключения напряжения на новое БМЗ ЗРУ-10 кВ ПС-

110/10 кВ производится демонтаж существующего ЗРУ-10 кВ. 

Разборку здания производить при наличии отдельно разработанного 
проекта производства работ (ППР). 

Обязательным условием при проведении работ является 
предотвращение возможного повреждения находящихся рядом объектов, для 
чего следует использовать щиты и защитно-улавливающие сетки (ЗУС).  

Главное внимание при демонтажно-монтажных работах должно быть 
уделено: 

- прочности и устойчивости конструкций, остающихся после 
демонтажа опорных и примыкающих к ним элементов; 

- предотвращению падения конструкций при освобождении их 
креплений (болтов или сварки). 

Резку каждого элемента демонтируемой конструкции начинать только 
после надежной строповки за крюк крана. 

Разрезаемые конструкции и изделия должны быть очищены от краски, 
масла, окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и 
загрязнения воздуха испарениями газа. Гуммированные конструкции в 
местах резки должны очищаться в целях предотвращения возгорания.  

Трубопроводы и ёмкости, в которых находились горючие жидкости 
или кислород, разрешается резать только после их очистки, промывки и 
просушки. Запрещается производить сварку, резку и нагрев открытым 
пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов под давлением. 

 

Производство работ в зимних условиях.  
Строительные работы в зимних условиях должны производиться с 
соблюдением требований глав СН РК 5.01-01-2013, СП РК 5.01-101-2013 

"Земляные сооружения, основания и фундаменты",   СНиП РК 5.04-18-2002 

"Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ", а 
также в соответствии со следующими основными техническими указаниями: 
 1. Кладка фундаментов на замерзшее основание не разрешается. 
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 2. Засыпку пазух производить только талым грунтом. 
 3. Монтаж основных блоков осуществлять с тщательной очисткой наледей. 
 4. Открытые горизонтальные поверхности блоков при перерывах  
монтажных работ должны закрываться. 
 5. Приготовление растворов для зимней кладки должно производиться в 
соответствии с требованиями ГОСТ 24211-2008 "Добавки для бетонов и 
строительных растворов". 
 6. Разравнивание и укладка раствора в монтажных швах должны 
производиться не более чем за 5 минут до установки блоков на месте. 
Использование замерзшего, а затем отогретого водой раствора запрещается. 
 7. Вертикальные и горизонтальные стыки кирпичей должны быть тщательно 
заполнены раствором. 
 8. Применение свежеприготовленного силикатного кирпича для кладки стен 
ввиду его большой усадки не допускается. 
 9. На строительстве осуществлять систематический контроль прочности 
кирпича и раствора как в зимнее, так и в летнее время. 
 10. Применение цементного раствора без пластифицирующих добавок не 
допускается. 
 11. Морозостойкость кирпича должна быть не менее марки, установленной 
проектом. 
 12. Предусмотреть защиту сварочного поста от воздействия атмосферных 

осадков. 
 13. Организовать прокалку сварочных электродов и их хранение на рабочем 
месте в пеналах.  
 14. Применять сварочные электроды с основным покрытием. 
 15. Выполнять сварку с предварительным подогревом до 150 °С. 
 16. Предусмотреть использование повышенной погонной энергии при 
сварке.  
 17. Использовать вместо жестких прихваток сборочно-сварочные 
приспособления, не создающие излишних напряжений в 
металлоконструкциях. Использовать многослойную сварку. 
 18. Выбирать такую последовательность наложения швов, которая 
обеспечивает дегазацию расплавленного металла и освобождение его от 
неметаллических включений. 
 19. Организовать работу так, чтобы не было перерывов, способствующих 
охлаждению шва до температуры 100-120 °С. 
 20. Обеспечивать замедленное охлаждение места сварки. 
 21. При температуре наружного воздуха минус 15°С и ниже рекомендуется 
иметь вблизи рабочего места сварщика устройство для обогрева рук, а при 
температуре ниже минус 40°С - оборудовать тепляк. 
22. При температуре окружающей среды ниже минус 25°С нельзя применять 
ударные действия. Гнутье и правку металла следует выполнять с 
предварительным его подогревом.  
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23. При прокладке инженерных сетей укладка труб на мерзлый грунт не 
допускается. Дно траншей предохраняется от промерзания как до укладки 
трубопроводов, так и в процессе укладки и испытания, при этом уложенные 
трубы должны быть предварительно засыпаны талым грунтом на толщину не 
менее 0,5 м. 
 24. При работе в зимнее время засыпка траншей должна производиться 
талым грунтом, объем примороженной части в нем не должен превышать 
15%. 
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8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

   Качество строительно-монтажных работ характеризуется степенью их 
соответствия требованиям проекта. Любое отклонение от этих требований 
должно быть своевременно обнаружено и исправлено, чего можно добиться 
только при организации повседневного оперативного контроля качества. 
   Основной задачей оперативного контроля является обеспечение требуемого 
качества надежности, долговечности, заданных эксплуатационных 
показателей, предупреждение дефектов и брака при производстве работ, 
повышение личной ответственности исполнителей за качество работ. Схемы 
оперативного контроля качества должны постоянно находиться на 
строящихся объектах и предъявляться по требованию контролирующих 
качество. 
  Заказчик осуществляет контроль (технический надзор) за ходом и качеством 
выполняемых работ, качеством и правильностью использования 
применяемых материалов, изделий и оборудования. 
   Подрядчик в процессе производства работ выполняет производственный 
контроль качества строительства: 
 - входной контроль проектной документации, представленной застройщиком 
(заказчиком) и применяемых строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования; 
- освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта 
капитального строительства; 
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций 
строительно-монтажных работ; 
- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся 
недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ 
по Приложению Г (СН РК 1.03-00-2011); 

- освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков 
систем инженерно-технического обеспечения по Приложению Д (СН РК 
1.03-00-2011); 

- испытания и опробования технических устройств и оборудования. 
   Участники строительства в процессе строительства обязаны выполнять 
промежуточную оценку соответствия выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой 
технологией становятся недоступными для контроля после начала 
выполнения последующих работ.  
  Мероприятия по осуществлению контроля качеством строительно-

монтажных работ должны быть разработаны в проекте производства работ. 
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9. РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

    

   Продолжительность строительства ПС110/10 кВ согласно СП РК 1.03-101-

2013 "Продолжительность строительства и задел в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений", часть I, Таблица Г.1.1.6, п. 8, 
электрические подстанции напряжением 110/35/10 кВ (комплектная) с одним 
или двумя трансформаторами мощностью до 25000 кВА составляет 2 месяца.  
   В нашем случае  объектом строительства является реконструкция 
электрической подстанции ПС110/10 кВ с установкой нового БМЗ ЗРУ-10 кВ 

с последующим демонтажем существующего ЗРУ-10 кВ. 

   Принимаем продолжительность строительства 4 мес., в т.ч. 
подготовительный период 0,5 мес. 
   Срок начала строительства - I квартал 2022 года (письмо АО МРЭК исх. № 
00-09-3-13/576 от 16.02.2021г.).   
   Распределение инвестиций по годам строительства: в 2022 году - 100%.  

   Источник финансирования - собственные средства общества. 
   Календарный план строительства см. чертеж  №24-23/0068-ПОС л.2.            
                              



ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» 

 

24-23/0068-ПОС Рабочий проект «Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ «База отдыха» 

Проект организации строительства 

 

19 

10. ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ 
И МЕХАНИЗМАХ 

На основании принятых решений по организации строительства 
объектов и технологии строительного производства представлен 
предварительный перечень основных строительных машин и механизмов, 
необходимых для строительства и объектов представлен в таблице. 

 

Таблица. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, 
оборудовании и специальных установках 

№ 
п/п 

Наименование  Техническая 
характеристика 

Кол. 
шт.  

1 
Экскаватор на гусеничном ходу 
"обратная лопата" 

0,5 м3 1 

2 
Экскаватор одноковшовый дизельный 
на пневмоколесном ходу 

0,25 м3 1 

3 Бульдозер 79 кВт (108 л.с.) 1 

4 Каток дорожный самоходный гладкий 5 т 1 

5 Кран на автомобильном ходу г/п 10 т. 1 

6 Кран на автомобильном ходу г/п 16 т. 1 

7 Кран на автомобильном ходу г/п 25 т. 1 

8 Вышка телескопическая 25 м 1 

8 Автогидроподъемник 28 м 1 

9 Машина бурильно-крановая 
глубина бурения 

3,5м  
1 

10 Автомобиль бортовой  г/п до 5 т. 1 

11 Автомобиль бортовой  г/п до 8 т. 1 

    

 

Потребность строительства в дополнительных строительных машинах, 
механизмах и средствах малой механизации определяется на стадии 
разработки ППР. 
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11. ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ 

     Расчет максимального количества работающих производим по 
сметному расчету, выполненному ТОО  "СТРОЙИНДУСТРИЯ".  

      Потребность в рабочих кадрах по объектной смете №1-1 составит:       
 2984 чел.-час. : 8 час. : 21 день: 1,5 мес.=  12 рабочих. 

     Согласно пособия «Расчетные нормативы для составления проектов 
организации строительства. Часть I» число работающих по категориям в 
% от общего количества составляет: рабочие - 83,9%, ИТР - 11%, 

служащие - 3,6%. МОП и охрана - 1,5%.   

     Тогда общее количество работающих: 
                   (12 рабочих × 100%) / 83,9% = 14 человек. 

    Аналогично производим расчеты по остальным сметам. 

    Максимальное количество работающих составит: рабочих- 19 чел., ИТР, 
служащих, МОП и охраны- 3 чел. Всего 22 чел.. 
    Расчет необходимого среднесписочного числа работающих из общего 
числа работающих на весь период строительства приведен в таблице. 
 

Необходимое среднесписочное количество работающих 

Наименование Количество 

Общее количество работающих, чел 22 

Из них:    рабочие 19 

                 ИТР, МОП и охрана 3 

Количество рабочих в наиболее многочисленную смену 
(70% от общего количества рабочих) 14 

Численность ИТР, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену (80% от общего количества) 2 

Количество работающих в наиболее многочисленную 
смену на строительной площадке 

15 
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12. ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 
СООРУЖЕНИЯХ 

Расчет площадей временных зданий административного, санитарно-

бытового и производственного назначения производится по нормативным 
показателям сборника «Расчетные нормативы для составления проектов 
организации строительства.Часть 1». 

Расчет зданий санитарно-бытового назначения ведется по формуле: 
Sтр=Sн×N, 

где Sн-нормативный показатель площади, принимаемый по табл.51; 

N-общее количество работающих (или их отдельных категорий) или 
количество работающих в наиболее многочисленную смену. 
- гардеробная Sг=6×19×0,1= 11,4 м²;                             
-  душевая Sд=8,2×14×0,1=11,5 м²; 
- умывальная Sу=0,65х15×0,1=1 м²;                          
-  сушилка Sc=2×14×0,1=2,8 м²; 
- столовая Sст=4,55×15×0,1= 6,8 м²; 
- помещение для обогрева (отдыха) рабочих   Sо=1×14×0,1= 1,4 м²;                                                   
- туалет Sт = (0,7×15×0,1) ×0,7+(1,4×15×0,1)×0,3=1,5 м²; 
             Расчет зданий административного назначения ведется по формуле: 
Sтр=Sн×N, 

где Sн-нормативный показатель площади, принимаемый по табл.52; 

N-количество работающих (или их отдельных категорий) в наиболее 
многочисленную смену. 
- контора  Sтр=4×3=12 м² 
- диспетчерская Sтр=7×1=14 м²   (принимается 1 диспетчер). 
Результаты расчетов сведены в таблицу. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Номенклатура инвентарных зданий Площадь, м2
 

Здания санитарно-бытового назначения 

Гардеробная 11,4 

Душевая 11,5 

Умывальная 1 

Сушилка  2,8 

Столовая   6,8 

Помещение для обогрева 1,4 

Туалет 1,4 

Итого: 36,2 

Здания административного назначения 

Контора 12 

Диспетчерская 7 

Итого: 19 

Всего для строительной площадки 55,2 
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13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

13.1 Мероприятия по противопожарной безопасности 

Производство строительно-монтажных работ должно осуществляться в 
соответствии с противопожарными правилами безопасности РК. 

Предусмотрены и должны выполняться следующие противопожарные 
мероприятия: 

 для тушения возможных пожаров используется подвозная в 
автоцистернах вода. Дополнительно предусматривается использование 
порошковых огнетушителей ОП-100.  

 места стоянки строительных машин, а также выделенные места 
для курения должны быть оснащены первичными средствами 
пожаротушения;  

 территория строительной площадки обеспечена проездами и 
подъездными дорогами с двумя въездами. Дороги и проезды в ночное 
время освещаются светильниками, установленными на проектируемых 
прожекторных мачтах; 

 временные бытовые помещения располагаются на расстоянии не 
менее 24 м от возводимых объектов; 

 электрическое хозяйство строительной площадки, в том числе 
временное силовое и осветительное оборудование должно отвечать 
требованиям «Правил устройства электрических установок (ПУЭ)». 

 

13.2 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

    К выполнению строительно-монтажных работ разрешается приступать 
только при наличии проектов производства работ (ППР), в которых должны 
быть детально разработаны мероприятия по обеспечению  
безопасных условий производства работ, согласованные со службами 
подрядных организаций, участвующих в строительстве.  
   Строительно-монтажные работы производить при наличии наряда-допуска, 
подписанного заказчиком. 
   Строительно-монтажная организация должна иметь в своем составе 
инженера по охране труда и технике безопасности для осуществления 
ежедневного контроля требований безопасности и условий труда.   
   Перед началом работ должны быть приняты меры безопасности: 
- отключены энерго-, паро-, газо- и другие силовые коммуникации; 
- защищены близлежащие производства от пыли, искр от резки и сварки; 
- зоны работ должны быть ограждены и снабжены предупредительными 
плакатами; 
- зоны работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения; 
- освещение зоны работ должно быть согласно ГОСТ 12.1.046-2014. 
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   К выполнению работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, обученные по 
соответствующей профессии, имеющие квалификационное удостоверение с 
отметкой о ежегодной проверке знаний, прошедшие медицинский осмотр.  
   Выдаваемые рабочим индивидуальные средства защиты должны быть 
проверены, а рабочие проинструктированы о порядке пользования ими. 
Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников строительно-

монтажной организации осуществляется силами подрядчика. 
   Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие 
безопасность производства работ, должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 27321-2018, ГОСТ 24258-88 и ГОСТ 28012-89. 

   К проведению сварочных и газопламенных работ допускаются лица, 
имеющие допуск к сварке ответственных м/к, прошедшие в установленном 
порядке инструктаж о производстве огневых работ в знании требований 
пожарной безопасности с выдачей специального талона и наряд-допуска, 
согласно приложению СН РК 1.03-05-2011. 

   Пожарную безопасность следует обеспечивать в соответствии с 
требованиями «Правила пожарной безопасности», утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года 
(с изм. 2017 г.) и ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность». 
   Электробезопасность должна обеспечиваться в соответствии с 
требованиями СТ РК 12.1.013-2002. 

   Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться 
механизированным способом, согласно «Правила обеспечения 
промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных 
механизмов», утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию 
РК №359 от 30.12.2014 г., ГОСТ 12.3.009-76. 

   Все работы с применением грузоподъемных механизмов выполнять под 
наблюдением ИТР, лица ответственного за безопасное производство работ 
краном. 
   В остальном все работы должны производиться согласно указаний 
проектов производства работ (ППР), разработанных специализированной 
организацией и требований СН РК 1.03-00-2011 «Строительное 
производство. Организация строительства предприятий, зданий и 
сооружений», СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и 
техника безопасности в строительстве», Санитарных правил от 28 февраля 
2015 года №177, ПУЭ РК, стандартами предприятия. 
   Санитарно-бытовое обслуживание работников осуществляется по 
отдельному договору за счет подрядной организации.   
Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная 
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в 
соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и 
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коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, 
за счет средств работодателя. 
      Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты 
соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям 
выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение  
воздействия вредных и опасных факторов производства. 
      Работодатель организует надлежащий уход за средствами  
индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет 
химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание  и  
обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для 
обеспыливания для специальной одежды и обуви. 
      Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой  
смены, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз 
в месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными  
веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной 
специальной одежды после каждой смены, зимняя – подвергаться 
химической чистке. 
      Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной 
одежды  
размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией. 
      Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных 
рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и 
постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и  
передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, 
независимо от числа работающих. 
      В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с 
условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, проходят 
обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские  
осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-

эпидемиологического нормирования. 

   В целях  соблюдения  питьевого  режима  работающих  обеспечивают 
питьевой водой из расчета не менее 1,0 – 2,0 литров на человека в смену.  
   Обеспечение рабочих горячим питанием должно производиться в столовой 
по согласованному графику. 
   Для оказания первой медицинской помощи должны быть в наличии 
укомплектованные аптечки. 
   Квалифицированная медицинская помощь осуществляется в поликлиниках 
г. Актау. 

   Согласно  требованиям Санитарных правил от 3 августа 2021 года №КР-

ДСМ-72,  п.п. 226, 227 в случае угрозы завоза и распространения 
инфекционных заболеваний, на объектах вводятся ограничительные 
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мероприятия и обеспечивается соблюдение усиленного санитарно - 
дезинфекционного режима в соответствии с приложением 5 СП.  
   

13.3 Меры безопасности при работе в охранной зоне 
действующей ВЛ 

Охранной зоной, действующей ВЛ считается полоса земли шириной, 
равной расстоянию между крайними проводами плюс 2, 10, 15, 20, 25, 30 и 40 
м для ВЛ соответственно 1, 1-20, 35, НО, 150-220, 330-500 и 750 кВ. 

Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующих ВЛ при 
сближениях и пересечениях с ними строящихся ВЛ считаются особо 
опасными и требуют проведения ряда технических и организационных 
мероприятий, обеспечивающих безопасность. Все работы в охранной зоне 
действующих ВЛ должны выполняться под непосредственным руководством 
инженерно-технического работника, ответственного за безопасное 
производство работ, при наличии письменного разрешения организации - 

владельца ВЛ и наряда-допуска, выданного строительно-монтажной 
организацией и утвержденного ее главным инженером. 

Представитель владельца ВЛ (допускающий) должен выполнить все 
мероприятия, указанные в наряде (например, при полном снятии напряжения 
- отключить линию, проверить отсутствие напряжения на месте производства 
работ, наложить заземления), и допустить бригаду к работе. Заземление ВЛ 
должно быть в пределах видимости от места работ. 

Предварительно руководитель проводит инструктаж по технике 
безопасности, а во время работы - ведет непрерывный надзор за рабочими и 
не допускает посторонних лиц и животных к месту работ. Чтобы не 
создавалась угроза несчастного случая для рабочих или посторонних лиц во 
время прекращения работ (например, ночью), следует оградить котлованы, 
расчалить незакрепленные опоры и др. При выезде на линию бригада должна 
получить набор необходимых медицинских средств для оказания первой 
помощи на месте. 

До начала работ в охранной зоне напряжение с действующей ВЛ 
должно быть снято. Если ВЛ отключить нельзя, допускается производство 
работ в ее охранной зоне при условии, что расстояние от строительных 
машин или грузов при их любом положении до вертикальной плоскости, 
проходящей через крайние провода, будет не менее 1.5; 2; 4; 5; 6 и 9 м 
соответственно для ВЛ до 1, 1-20, 35-110, 150-220, 330 и 750 кВ. Разрешается 
также работа машин непосредственно под проводами действующих ВЛ 110-

750 кВ при условии, что расстояние от любой части машины или груза до 
проводов будет не менее 4, 5, 6 и 9 м соответственно для ВЛ 110, 150-220, 

330 и 500-750 кВ. При этом грузоподъемные машины должны быть 
заземлены, а их машинисты - иметь квалификационную группу по технике 
безопасности не ниже II. 
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14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В целях максимального сокращения вредного воздействия процессов 
производства строительно-монтажных работ на окружающую среду 
проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 своевременное и качественное устройство постоянных и 
временных подъездных и внутриплощадочных автодорог до начала 
строительства; 

 транспортирование и хранение сыпучих материалов в 
контейнерах; 

 использование металлических ящиков (поддонов) для хранения 
товарного бетона на площадке; 

 устройство временного ограждения строительной площадки; 
 использование эл. энергии для отопления временных бытовых 

помещений; 
 сокращение сроков производства земляных работ; 
 транспортирование строительной техники на площадку в дневное 

время; 
 максимальное использование работы строительной техники в 1-ю 

смену, при многосменной работе; 
 максимальное сохранение зеленых насаждений на площадке 

строительства; 
 своевременная уборка строительного мусора и отходов 

строительного производства; 
 уборка и благоустройство территории с восстановлением 

растительного покрова. 
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15. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Основные технико-экономические показатели строительства 
представлены в таблице. 

 

Основные технико-экономические показатели строительства 

Наименование показателя Количество 

1 Продолжительность строительства, мес. 4 

 в т.ч. подготовительный период, мес. 0,5 

2 Нормативная трудоемкость, чел.дн. 1400 

3 Максимальная численность работающих, чел. 22 
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